

November 2023

## **2. HALBJAHRESBERICHT NOVEMBER 2023 Der Roll out von myfive.ch in Basel und die Zukunft**

Im Bericht vom April 2023 konnten wir von einem erfreulichen Start der Vernetzungs- und Integrations-App myfive berichten. Leider wurde die Implementierung der App durch den krankheitsbedingten Ausfall des vormaligen Projektleiters und den Umstand, dass er nicht unmittelbar ersetzt werden konnte, massiv betroffen und verzögert. Die Wiederaufnahme kostete Zeit, doch schon im Sommer konnte an den anfänglichen Erfolg angeknüpft werden. Allerdings stellte sich im Frühsommer heraus, dass die Nachfolgerin schwanger war. Ein an sich erfreulicher Umstand, der jedoch einen Ausfall der Projektleiterin von Oktober 2023 bis Ende Januar 2024 zur Folge hat. Der Stand des Projekts, die personelle Konstellation, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und nicht zuletzt die Zuversicht und die leidenschaftliche Bereitschaft der Projektleiterin, myfive.ch nach ihrem Schwangerschaftsurlaub mit vollem Engagement voran zu treiben, bewegte die Stiftung dazu, diesen erneuten Unterbruch mit allen negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. So freuen wir uns mit unserer Projektleiterin, dass sie sich Anfang 2024 wieder mit vollem Engagement myfive widmen kann, um die App zum Erfolg zu führen. Die junge verheiratete Mutter lebt seit rund fünf Jahren in Basel und bringt beste berufliche und menschliche Voraussetzungen für die Aufgabe mit. Selber aus Mexiko eingewandert - mit hervorragenden Deutschkenntnissen - ist sie mit den Schwierigkeiten der Immigranten vertraut und entsprechend für die Aufgabe engagiert.

Auch wenn das Projekt aus den genannten Gründen sein Ziel terminlich bisher verfehlt hat – wir stehen bei 75% der Wirkungs- und Erfolgsquote - bleiben wir aufgrund der bisherigen Resultate, Erfahrungen und Erkenntnisse von seinem Potential überzeugt und bleiben im Projekt engagiert. Wir können hierbei u.a. auf die verbindliche praktische Unterstützung des Staatssekretariats für Migration (SEM) zählen, insofern es die Einführung der «myfive.ch» App in der Schweiz auf kantonaler und lokaler Ebene empfehlen und aktiv begleiten wird. Gleichzeitig prüft es ein finanzielles Engagement über drei Jahre, von dem es gerade eine erste Tranche von vorläufig CHF 50'000.- für 2024 zugesagt hat.

Die Zielsetzungen für 2024 sind klar: Einerseits geht es darum, die App myfive.ch in Basel so nachhaltig zu implementieren, dass sie mit einem Minimalaufwand ihre Wirkung zeitigt und sich stetig weiter entwickelt. Andererseits geht es darum, die App an anderen Orten in der Schweiz zu implementieren. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Roll out in Basel liegen vor und sind dokumentiert. Zudem wurde auch ein gewisses Instrumentarium geschaffen (Medienarbeit, Videos, mehrsprachige Flyer etc.), das künftigen Initianten, so z.B. kantonalen Integrationsbeauftragten oder lokalen Sozialämtern, zur Verfügung gestellt werden kann. Schliesslich verfügen wir mit unserer Projektleitung in Basel über eine Zentrale, welche jederzeit Support zu leisten vermag.

Nach unseren Vorstellungen sollen die lokalen und kantonalen Standorte der Roll outs der myfive.ch App regional finanziert werden. Wir sind optimistisch, dass dies mit Unterstützung des SEM möglich ist, halten sich doch personeller und finanzieller Aufwand vergleichsweise in Grenzen. Für die Zentrale in Basel wollen wir mit dem Erfolgsausweis des Roll outs in Basel hauptsächlich bei gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen weitere Unterstützung erlangen.

Wir bleiben dran und sind dankbar für jegliche Art von Unterstützung.  
Claudia und PC Fueter-Corti

[www.kindertanztheater.com/wrc-stiftung/](http://www.kindertanztheater.com/wrc-stiftung/)

Konto für Spenden: Walter Robert Corti Stiftung UBS IBAN CH93 0025 7257 1203 9140 V  
Walter Robert Corti Stiftung c/o Reichenbach Rechtsanwälte AG, Talacker 50, 8001 Zürich